Estimativa de Esforço Destinado ao PBR – Projeto 2

Gerente: Paulo B.

Função	Integrante	Estimativa de Tempo (horas)
Projetista	Felipe V.	20
Testador	Luan B.	8
Usuário	Josimar L.	4

Estimativa de entrega: 04/04/2016